

Gliwice, 08.12.2024 r.

Sz. P.
Katarzyna Kuczyńska – Budka
Prezydent Miasta Gliwice

Do ZDM

Zadanie budowa sygnalizacji świetlnej w tym przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego – Reymonta – Tylna ciągnie się latami.

2015 r. pierwszy wniosek z mojej strony w imieniu mieszkańców Sośnicy. Zadanie miało być zrealizowane w 2019 r.

Nie zostało zrealizowane.

W 2023 r. PWIK miało wymienić odcinki kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W latach 2023 – 2024 zostaną wykonane prace związane z przebudową i budową sygnalizacji świetlnej, odp. z dnia 08.09.2021 r.

Ale już w odpowiedzi z dnia 04.10.2022 r. napisano, że prace związane z przebudową skrzyżowania nie zostaną zrealizowane w 2023 r.

Wtedy kiedy PWIK wymieni sieci.

Dysponuję projektem przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej 2019 r.

Proszę o udzielenie odpowiedzi:

- kiedy mija ważność projektu?
- proszę podać koszt wykonania projektu,
- jeżeli jest nieaktualny, to kto jest winny tej sytuacji?
- a jeżeli jest ważny jeszcze, to kiedy rozpocznie się realizacja zadania?

Jan Pająk
Radny Rady Miasta Gliwice